

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-11-000552-b

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-11-000552-b
Номер договору про закупівлю:	74-10
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШІЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32851616
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03028, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309, 380673142700, 380445242333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 грудня 2024 08:30
Номер додаткової угоди:	15

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- 1. Пункт 4.1 Договору викласти в наступній редакції: "4.1 Обсяги фінансування виконання робіт в межах бюджетних призначень на 2024 рік, відповідно до Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2024 р. № Н-243 «Про внесення змін до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лютого 2024 року Н-39» у 2024 році, становлять: 2 908 936,32 грн (два мільйона дев'ятсот вісім тисяч дев'ятсот тридцять шість гривень 32 копійки), у т.ч. ПДВ 20% - 484 822,72, але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи."
 2. Додаток 2 до Договору - "Календарний план виконання робіт" та Додаток 4 до Договору - "Лінійний графік виконання робіт" викласти в новій редакції, що додаються та які є невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди та Договору.