

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-11-004254-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Покровської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41052631
Місцезнаходження замовника:	53600, Україна, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Центральна, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-11-004254-b
Номер договору про закупівлю:	210
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2020 08:40
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ІВАЩЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3055703219
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53600, Україна, Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типу Покровське, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 143, квартира 41, +380666326431
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 жовтня 2020 17:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

в зв'язку з внесенням змін до календарного графіку виконання робіт