

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-14-001860-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська обл., Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-14-001860-a
Номер договору про закупівлю:	01-096634-20
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ГОРИНЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30438780
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03127, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 93, офіс 338, +380675042455,+380443380543
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 квітня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із необхідністю перенесення терміну виконання робіт, діючи відповідно до умов Договору від 19.10.2020 № 01-096634-20 (далі – Договір), згідно з п.4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору