

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-14-007011-b

Найменування замовника:	Міське дитяче дошкільне об'єднання
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24432282
Місцезнаходження замовника:	53400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. САДОВА,13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-14-007011-b
Номер договору про закупівлю:	75
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2020 11:55
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ОХОРОНА-004"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39415273
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04205, Україна, м. Київ, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 35, +380668617266
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 12:22
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Виконання послуг зі встановлення системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання) у строк, передбачений договором ускладнився, в зв'язку з затримкою поставки товару з заводу виробника. Продовжити строк виконання договору до 17 грудня 2020 року.