

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-14-008872-b

Найменування замовника:	ДП "Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях""
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03150102
Місцезнаходження замовника:	04071, Україна, Київська обл., Киев, м. Київ, вул. Електриків,14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-14-008872-b
Номер договору про закупівлю:	№ 101/2020-B/T/Б
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2020 18:06
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38634168
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61082, Україна, м. Київ, м. Харків, проспект Московський, 144, офіс 202, +380688641864
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 вересня 2021 10:54
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження виконання робіт, у разі об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження