

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-16-009357-a

Найменування замовника:	Новояворівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04373301
Місцезнаходження замовника:	81053, Україна, Львівська обл., Новояворівськ, вулиця Шевченка, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-16-009357-a
Номер договору про закупівлю:	61/11/20
Дата укладення договору про закупівлю:	01 грудня 2020 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ "ОБРІЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13835321
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81053, Україна, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, ВУЛИЦЯ Б. ПАСІЧНИКА, будинок 3, +380979344002
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 жовтня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

За згодою Сторін погодилися перенести строк виконання робіт та термін дії Договору до 31.12.2022 року та внести зміни до Договору в частині фінансування на 2021-2022рік.