

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-16-010250-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01999218
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37300, Україна, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, буд.1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-16-010250-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	17
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 жовтня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне підприємство "Будівельник"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30742524
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37300, Україна, Полтавська область, Гадяч, вул. Енгельса, будинок 26, 030662437553, 030662437553
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2021 15:54
<b>Номер додаткової угоди:</b>	06

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись пунктами 2.2, 3.3, 3.6, 14.4. Договору та пунктами 19, 20 постанови КМУ від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» уклали цю Додаткову угоду до Договору про закупівлю № 17 від 09.10.2020 р. (далі - Договір ) про наступне:

1. В зв'язку з продовженням карантину Постановою КМУ «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 22 вересня 2021 р. № 981 до 31 грудня 2021 року та враховуючи обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені карантинном, Сторони дійшли згоди уповільнити темпи робіт.
2. Змінити підпункт 2.1.1. пункту 2.1. розділу 2. «Строки виконання робіт» та викласти його в редакції такого змісту:  
«2.1.1. Строк (термін) виконання робіт: Згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання робіт, але не пізніше 31.12.2021 року, якщо іншого строку не встановлено умовами Договору.»
3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору) викласти в новій редакції, з урахуванням фактично виконаних будівельних робіт.
4. Додаток №2 до договору в новій редакції додається до додаткової угоди та є невід'ємною частиною договору № 17 від 09.10.2020 р