

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-16-010250-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                          |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01999218   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 37300, Україна, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, буд.1                                   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-09-16-010250-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 17   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 09 жовтня 2020 10:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | Приватне підприємство "Будівельник"  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 30742524   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 37300, Україна, Полтавська область, Гадяч, вул. Енгельса, будинок 26, 030662437553, 030662437553   |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 30 червня 2021 15:36   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 04   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись пунктами 2.2, 3.3, 3.6, 14.4. Договору та пунктами 19, 20 постанови КМУ від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» уклали цю Додаткову угоду до Договору про закупівлю № 17 від 09.10.2020 р. (далі - Договір ) про наступне:

1. Враховуючи обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені карантинном відповідно до постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236 , Сторони дійшли згоди уповільнити темпи робіт.
2. Змінити підпункт 2.1.1. пункту 2.1. розділу 2. «Строки виконання робіт» та викласти його в редакції такого змісту:  
«2.1.1. Строк (термін) виконання робіт : Згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання робіт , але не пізніше 01.10.2021 року, якщо іншого строку не встановлено умовами Договору.»
3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору) викласти в новій редакції, з урахуванням фактично виконаних будівельних робіт.
4. Додаток №2 до договору в новій редакції додається до додаткової угоди та є невід'ємною частиною договору № 17 від 09.10.2020 р.