

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-17-006649-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005349
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська обл., м. Корсунь- Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-17-006649-a
Номер договору про закупівлю:	60
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СИНЕКСИС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43548411
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01011, Україна, м. Київ, КИЇВ, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.11, +380967791843
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 10:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно додаткової угоди №3: В зв'язку з відсутністю обсягів відповідного бюджетного асигнування, зобов'язання Замовника щодо оплати виконаних робіт перенести на 2021 рік; строки виконання робіт продовжити до 28.02.2021 року