

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-18-003197-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25878206
Місцезнаходження замовника:	54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЛИНИ ПЕТРОВОЇ, будинок 2-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-18-003197-с
Номер договору про закупівлю:	143-Б
Дата укладення договору про закупівлю:	16 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Європейська дорожньо-будівельна компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35683453
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08600, Україна, Київська область, Васильків, вул. Декабристів, буд.4, оф.1, +380503101117
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 березня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі п.2.2 Договору, у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, продовжити термін (строк) виконання робіт та викласти абзац 1 пункту 2.1 Договору в наступній редакції: «Строк (термін) виконання робіт: з дати підписання договору по 31 серпня 2021 року.». На підставі п.22.2 Договору, у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, продовжити строк дії договору та викласти пункт 22.1 Договору в наступній редакції: «22.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2022 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання.»