

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-18-003580-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37700171
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-18-003580-b
Номер договору про закупівлю:	2020/88-т
Дата укладення договору про закупівлю:	26 жовтня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "КІСТАЄВ ТИМОФІЙ АНДРІЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3386306118
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03141, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 4, квартира 276, +380672190348
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Виникла необхідність внести зміни до договору в результаті звернення постачальника по причині непереборної сили, а саме: висока захворюваність та підозри на захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-2019 серед працівників виробництва, а також в зв'язку з затримкою супутніх матеріалів, які необхідні для виробництва товару, тому необхідно продовжити строк поставки товарів до 30 листопада 2020 року.