

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-18-006416-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління адміністративними будинками Державного управління справами
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21714657
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01220, Україна, Київська обл., Київ, вул.Банкова 11
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-18-006416-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	487
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ БРФ Відродження
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40722813
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01103, Україна, м. Київ, місто Київ, вулиця Драгомирова, буд. 12, кв.7, +380445961862
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 грудня 2020 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1 до договору від 28.10.2020 року № 487

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із зменшенням фінансування робіт у 2020 році у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві відповідно до пунктів 3.3, 11.2, 11.3 Договору та згідно із пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону, Управління адміністративними будинками Державного управління справами та ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» дійшли до взаємної згоди зменшити вартість робіт у 2020 році на 2 427518,00 грн., збільшити вартість робіт у 2021 році на 2 427518,00 грн. та внести наступні зміни до Договору згідно із Додатковою угодою від 16 грудня 2020 року № 1, а саме: вартість Робіт на 2020 рік - 1 986 960,00 грн. (один мільйон дев'ятсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок), в тому числі податок на додану вартість (20%) - 331 160,00 грн. (триста тридцять одна тисяча сто шістьдесят гривень 00 копійок).  
Вартість Робіт на 2021 рік - 14 749 968,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок), в тому числі податок на додану вартість (20%) - 2 458 328,00 грн. (два мільйони чотириста п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок).  
Обсяг Робіт та джерело фінансування на 2021 рік уточнюється Сторонами в залежності від реального фінансування видатків бюджету на 2021 рік шляхом укладання додаткової угоди до Договору.