

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-18-006416-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління адміністративними будинками Державного управління справами
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21714657
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01220, Україна, Київська обл., Київ, вул.Банкова 11
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-18-006416-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	487
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ БРФ Відродження
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40722813
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01103, Україна, м. Київ, місто Київ, вулиця Драгомирова, буд. 12, кв.7, +380445961862
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 листопада 2021 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з уточненням фінансування робіт у 2021 році на зазначеному об'єкті, відповідно до пунктів 3.3, 11.2, 11.3 Договору та згідно із пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону, Управління адміністративними будинками Державного управління справами та ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» дійшли до взаємної згоди зменшити вартість робіт за Договором у 2021 році на 14 685,00 грн. (чотирнадцять тисяч шістьсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок) з ПДВ, збільшити вартість робіт у 2022 році на 14 685,00 грн. (чотирнадцять тисяч шістьсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок) з ПДВ. Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до Договору згідно із додатковою угодою від 16 листопада 2021 року № 3, вартість Робіт у 2021 році за якою становить 10 685 315,00 грн. (десять мільйонів шістьсот вісімдесят п'ять тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок) з ПДВ, вартість Робіт у 2022 році - 4 064 653,00 грн. (чотири мільйони шістьдесят чотири тисячі шістьсот п'ятдесят три гривні 00 копійок) з ПДВ. Оплата у 2021 році буде здійснюватися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за КЕКВ 3143 «Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури». Обсяг Робіт та джерело фінансування на 2022 рік уточнюється Сторонами в залежності від реального фінансування видатків бюджету на 2022 рік шляхом укладання додаткової угоди до Договору.