

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-21-012800-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23505151
Місцезнаходження замовника:	04119, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, корпус А, офіс 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-21-012800-b
Номер договору про закупівлю:	1729
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельні Технології"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31629099
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Білоруська, 32 кв. 14, +380445016310,+380442545291
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 грудня 2020 08:10

Номер додаткової угоди:

Додаткова угода №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи технічний регламент роботи майданчиків встановлений ДП "Прозорро", Замовник не може обрати підставу для внесення змін до договору відповідно до вимог закону України "Про публічні закупівлі", оскільки зміни в договір вносяться у відповідності до вимог статті 651 Цивільного кодексу України. Таким чином, замовник повинен обрати підстави внесення змін виключно із наявних та реалізованих на майданчику. В іншому випадку, замовник не має технічної можливості оприлюднити додаткову угоду про внесення змін до договору.

Керуючись статтею 651 Цивільного кодексу України, пунктами 13.1, 13.2 Договору №1729 від 07.12.2020р. (далі – Договір), сторони уклали цю Додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Ціна цього Договору залишається незмінною.
2. Пункт 1.4 Договору викласти у новій редакції: «1.4. Обсяг робіт за Договором може бути змінено в залежності від реального фінансування видатків Замовника на виконання даних заходів. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) 18 календарних днів з дати підписання Договору про закупівлю у відповідності до календарного графіку виконання робіт.».
3. Пункт 1.5 Договору викласти у новій редакції: «1.5. Підрядник розпочинає виконання робіт 08 грудня 2020 року і завершує виконання робіт 25 грудня 2020 року.».
4. Пункт 15.1 Договору викласти у новій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2020 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».
5. Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною.
6. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.