

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-22-007262-b

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04052554
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	50079, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Короленка, буд. 1а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-22-007262-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	133
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 жовтня 2020 13:49
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО І ПРОЕКТУВАННЯ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35901795
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182, +380672457979
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2020 16:10
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони дійшли згоди викласти п. 1.1.1. Договору в новій редакції:  
П. 1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи за кодом ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;
2. Викласти п.3.4. Договору в новій редакції:  
П. 3.4 Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після надання рахунку та оформленого належним чином акту приймання-передачі виконаних робіт згідно календарного плану, протягом 7 банківських днів. При цьому Сторони дійшли спільної згоди, що оплата буде проводитись в межах наявного фінансування з можливим відстроченням платежу до 30 банківських днів.
3. Пункт 3.5.7. Договору «Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації - за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту» - виключити.
4. Викласти в новій редакції Додаток 1 та 2 Договору № 133 від 30.10.2020 (додатки додаються).
5. Всі інші умови цього Договору залишаються без змін і сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
6. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання та діє до 31.12.2020 року, а в частині виконання зобов'язань до повного їх виконання передбачених Договором та даною Угодою.
7. Ця Додаткова угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін