

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-22-014100-b

Найменування замовника:	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03365707
Місцезнаходження замовника:	54030, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-22-014100-b
Номер договору про закупівлю:	1728
Дата укладення договору про закупівлю:	27 жовтня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПЛАТІНУМ ІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42764766
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54025, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, будинок 13, корпус Г, квартира 92, +380685336612
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Збільшення строку виконання робіт за договором до 10.12.2020