

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-25-007880-a

<b>Найменування замовника:</b>	Біловодська селищна рада
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04335430
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	92801, Україна, Луганська обл., Біловодськ, вул. Центральна буд. 105
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-25-007880-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	635/20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ВСІМИР-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38504901
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	93100, Україна, Луганська область, місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 60, +380680772346
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

керуючись статтями 651,653-654 Цивільного кодексу України, ч.5 п. 4 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з двократним проведенням тендеру, відповідно до п.2.3., п-п.12.1, 13.6 Договору, приймаючи до уваги лист інженера технічного нагляду за будівництвом Валуйського Є.С. (сертифікат серії АТ №008301 ) від 16 грудня 2020 року щодо призупинення виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції будівлі дитячого садку під будівлю центру дозвілля по вул. ім. Єлісеева В.А. № 39-Б в с. Зелеківка Біловодського району, Луганської області .Коригування у зв'язку з несприятливим температурним режимом