

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-29-008469-a

Найменування замовника:	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04011650
Місцезнаходження замовника:	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, вул. Старокозацька, 34
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-29-008469-a
Номер договору про закупівлю:	334-ПР/20
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2020 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГЕНПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40446598
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА МОССАКОВСЬКОГО, будинок 6-А, +380660320590
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 травня 2021 14:35
Номер додаткової угоди:	№ 3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з необхідністю узгодження розробленого проекту, замовник і виконавець домовились продовжити строк виконання робіт, та внести зміни у додатки до Договору.