

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-30-005206-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26327810
Місцезнаходження замовника:	51500, Україна, Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул.Курська,12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-30-005206-a
Номер договору про закупівлю:	6-2020 Р
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2020 09:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЄ ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32835987
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОЦУПА, будинок 2, +380985802587,+380567881938,+380562396369
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2020 14:39
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, що може призвести до порушення технології виконання робіт перенести початок виконання робіт на 2021 рік. Продовжити строк дії договору до 31.12.2021 року.