

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-10-01-003531-с

<b>Найменування замовника:</b>	КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" Черкаської міської ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22805342
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 78
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-10-01-003531-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	60
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Будівельна компанія "Євробуд"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30284722
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків, 49, +380472540415
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктом 10.1 Договору вирішили внести зміни до Договору у такій частині:

1) Пункт 2.1. розділу 2. Договору викласти в наступній редакції: «2.1. Ціна Договору становить 826680,00 грн. з ПДВ. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету. З них: фінансування 2020 року- 0,00 грн.; фінансування 2021 року - 826860,00 грн.»

2) Пункт 2.7. розділу 2. Договору викласти в наступній редакції: «2.7. Остаточний розрахунок з Виконавцем Замовник проводить після отримання позитивного звіту експертизи при умові повного та якісного виконання робіт по Договору протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання акту здачі-приймання продукції. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.»

3) Пункт 9.2. розділу 9 Договору викласти в наступній редакції: «9.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов: а. закінчення терміну дії Договору - 31.12.2021 року; б. за згодою Сторін; в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України».