

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-05-004579-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25843931
Місцезнаходження замовника:	49600, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Воскресенська, 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-05-004579-с
Номер договору про закупівлю:	ПКД-362-365
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НВО "ТРАНСІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41746840
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, 380974848976, 380974848976,380930368473
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 березня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	ДУЗ

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору через затримку фінансування витрат замовника