

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-13-004988-b

Найменування замовника:	Борщівська міська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04058485
Місцезнаходження замовника:	48702, Україна, Тернопільська обл., Борщів, вул. Грушевського, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-13-004988-b
Номер договору про закупівлю:	443-2020
Дата укладення договору про закупівлю:	16 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯРЕМЕНКО ІННА АНАТОЛІЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2672712965
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02166, Україна, Київська область, Київ, провулок Лісовий, будинок 41, квартира 187, 380933480375
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійши згоди про продовження строку поставки товару, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин (несвоєчасне виконання зобов'язань перед продавцем зі сторони контрагентів, що також обумовлено введеним Кабінетом Міністрів України карантинних заходів через епідемію коронавірусу, що спричинило таке продовження, в зв'язку з чим вирішили викласти пункт 5.1. Договору в наступній редакції: "5.1. Строк поставки товару - до 25 грудня 2020 року (згідно з заявкою покупця)".