

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-15-011165-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005349
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська обл., м. Корсунь- Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-15-011165-с
Номер договору про закупівлю:	091120-01-109
Дата укладення договору про закупівлю:	09 листопада 2020 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Черкаська філія товариства з обмеженою відповідальністю "Медмаркет Рітейл Груп" магазин "Медтехніка"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39144822
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18009, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Гоголя, 325, +380503979402
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 березня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до змісту додаткової угоди №4 від 30.03.2021 року (в зв'язку з відсутністю обсягів відповідного бюджетного асигнування, зобов'язання Замовника щодо оплати отриманого товару перенесено до 30.04.2021 року. Сума договору після внесення змін : без змін. Кількість товарів після внесення змін: без змін.