

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-16-004329-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Рахівська міська рада |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04053878 |
| Місцезнаходження замовника: | 90600, Україна, Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Миру, 34 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-10-16-004329-с |
| Номер договору про закупівлю: | 389 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 27 листопада 2020 10:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ КВАДРОБУД-БПВ |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41640213 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 90600, Україна, Закарпатська область, м Рахів, вулиця Лесі Українки 29, +380978636463 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 25 червня 2021 15:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору №389 від 27.11.2020року до 31 грудня 2021року та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт за об'єктом у зв'язку з виникненням підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження(виникнення додаткових робіт, що можуть вплинути на строки виконання робіт з реконструкції). Також зміни торкнулись календарного плану виконання робіт, який є невід'ємною частиною даної додаткової угоди. Календарний план викладено в новій редакції.