

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-19-001667-b

Найменування замовника:	КУ "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43229131
Місцезнаходження замовника:	90300, Україна, Закарпатська обл., Виноградів, вул. Копанська 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-19-001667-b
Номер договору про закупівлю:	479
Дата укладення договору про закупівлю:	10 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УКРБУД-В.М."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41918890
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90442, Україна, Закарпатська область, Хустський район, село Боронява, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинки 28, +380989105091
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна строку закінчення робіт до 31 грудня 2020 року