

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-28-003400-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Поштова, 159Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-28-003400-b
Номер договору про закупівлю:	13/11-ТНСтеп
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2020 09:40
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Самсонов Василь Іванович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2767014915
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49081, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Котляревського, буд.2, кв.56, +380675604973
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2021 06:30
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі положень п.4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та абз.2 п.9.1 договору №13/11-ТНСтеп від 13.11.2020 (далі Договір), а саме у зв'язку з тим, що строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, Сторони дійшли взаємної згоди внести такі зміни до Договору:
- абз.1 п.9.1. Договору викласти у новій редакції, а саме:
«Термін виконання робіт: з дати укладання Договору по 15.12.2021.».