

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-30-002035-b

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02004953 |
| Місцезнаходження замовника: | 18020, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чехова, будинок 101 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-10-30-002035-b |
| Номер договору про закупівлю: | 345 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 07 грудня 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Будівельна компанія "Євробуд" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 30284722 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків, 49, +380472540415 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 грудня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 7 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, керуючись п.4. ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.12.1. договору підряду №345 від 07.12.2020, дійшли згоди про наступне: 1. Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору становить 10 503 191,26 грн. з ПДВ. При цьому, • фінансування 2020 року - 0,00 грн.; • фінансування 2021 року - 9 888 925,96 грн. , з них: о за рахунок коштів місцевого бюджету - 4 937 420,15 грн. з ПДВ; о за рахунок коштів НЗСУ - 4 951 505,81 грн. з ПДВ; • фінансування 2022 року - 614 265,30 грн. о за рахунок коштів місцевого бюджету - 0,00 грн.; о за рахунок коштів НЗСУ - 614 265,30 грн. з ПДВ. 2. Пункт 5.1. Договору викласти в наступній редакції: «5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п.6.1.1. Договору, і завершити виконання робіт до 31.03.2022. При цьому, в межах фінансування Замовника: - 2020 рік - виконати до 24.12.2020; - 2021 рік - виконати до 10.12.2021; - 2022 рік - виконати до 31.03.2022. Виконання робіт за Договором здійснюється із дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути здійснено достроково». 3. Пункт 11.2. Договору викласти в наступній редакції: «Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов: а. закінчення терміну дії Договору - 31.12.2022 р.; б. за згодою Сторін; в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України». 4. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт» викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.