

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-03-000910-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Воздвижівська сільська рада  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 04353089   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 70220, Україна, Запорізька обл., село Воздвижівка, вул. Центральна, 34                               |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-11-03-000910-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 67   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 23 листопада 2020 00:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ФОП "БУЗОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА"  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 3595201964   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 84331, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ РИБАЛКА, будинок 3, +380666030423 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 28 грудня 2020 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Строк виконання робіт згідно п. 2.1 Договору та календарного плану - 31.12.2020р. У зв'язку з карантинними обмеженнями та заходами встановленими на території України на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020р. "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та численними захворюваннями співробітників підрядника, узгодження проекту із Інвестором затримується, як наслідок також виготовлення документації з проходженням подальшої експертизи. У зв'язку цими обставинами продовжено строк виконання робіт та узгодження проектної кошторисної документації, отримання позитивного експертного звіту по календарному плану до 30.01.2021 року.