

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-04-011559-с

Найменування замовника:	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37573885
Місцезнаходження замовника:	69068, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників 34
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-04-011559-с
Номер договору про закупівлю:	197
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Попович Олег Володимирович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2637615256
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	70002, Україна, Запорізька область, Вільнянськ, Вулиця Зачиняєва будинок 25 квартира 54, 380951206533, 380951206533
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Відповідно до рішення Запорізької міської ради, затвердженого 03.11.2021 № 40 зменшено фінансування по об'єкту: «Реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» та фактичний обсяг видатків по закупівлі «Технічний нагляд на об'єкті: «Реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт) (ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)» зменшено. Тому, виникла необхідність внесення змін в договір від 22.12.2020 № 197 щодо зменшення суми договору до 11 733,77 грн., в тому числі: □ 2020 рік становить - 0,00 грн.; □ 2021 рік становить - 11 733,77 грн.; Згідно п. 1 частини 5 статті 41 Закону щодо зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;