

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-06-000907-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01181535
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Буніна, буд. 31
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-06-000907-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	64-УТ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОВДМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36904975
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	25014, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ВИСТАВОЧНА, будинок 1Б, 0522-56-76-42
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	17 листопада 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з неможливістю виконання Виконавцем обов'язків в термін, вказаний в п. 2.1.3 Договору, вносяться зміни в частині збільшення терміну передачі сировини на розбирання та переробку до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів.