

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-06-001409-с

Найменування замовника:	Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02124781
Місцезнаходження замовника:	50071, Україна, Дніпропетровська обл., КРИВИЙ РІГ, вул. Володимира Великого, 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-06-001409-с
Номер договору про закупівлю:	190/20
Дата укладення договору про закупівлю:	06 листопада 2020 10:53
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	АТ "Криворізька теплоцентраль"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	00130850
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50014, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, (056) 499-01-76-(228)
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 18:08
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились подовжити строк дії Договору у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, при цьому такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.