

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-06-014154-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Управління справами Апарату Верховної Ради України |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 20064120 |
| Місцезнаходження замовника: | 01008, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Грушевського, 5 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-11-06-014154-с |
| Номер договору про закупівлю: | 213 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 16 грудня 2020 10:59 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "САТІ-НОВА СОЮЗ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 38949830 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 01010, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, офіс 174, +380968955942 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 31 грудня 2024 15:52 |
| Номер додаткової угоди: | 7 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до пунктів 15.2 та 15.3 Договору № 213 від 16.12.2020 (далі - Договір) у зв'язку із необхідністю продовження строку дії Договору та строку виконання робіт, а саме: у зв'язку із наявністю документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі затримки фінансування витрат замовника (відсутність капітальних видатків в Кошторисі Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 09.11.2023 № 3461-ІХ), Сторони дійшли до взаємної згоди про необхідність внесення зміни до Договору, шляхом викладення пунктів 4.1 та 15.1 Договору у нових редакціях. Більш детально у додатковому договорі.