

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-11-000185-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070826
Місцезнаходження замовника:	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-11-000185-b
Номер договору про закупівлю:	291/3210
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІОКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	22004501
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84122, Україна, Донецька область, Слов'янськ, Свободи, 6, 380505367194, 380505367194
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тим, що виникла необхідність в додаткових роботах з нанесення вирівнюючого слою штукатурки по сітці для більш якісного та рівного улаштування керамічними плитками (Лист №73/06 від 27.05.2021р.), та керуючись п.4 ч.5 ст 41 Закону Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт до 15.07.2021р.