

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-16-013009-с

Найменування замовника:	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38444900
Місцезнаходження замовника:	21050, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Театральна, 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-16-013009-с
Номер договору про закупівлю:	39
Дата укладення договору про закупівлю:	04 грудня 2020 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	02465619
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, Київська, 4, +0432671054
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	б/н

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

п. 5 ст. 41 ЗУ "Про публічні закупівлі" (затримка фінансування витрат замовника)