

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-18-010491-с

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01992682
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	90500, Україна, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, буд. 48
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-18-010491-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	26/11/2020
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 листопада 2020 16:50
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛВІ-ЛАЙН"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33639596
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04071, Україна, м. Київ, г. Киев, Подільський район ВУЛИЦЯ ХОРИВА будинок 31-А, +380442282116
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 грудня 2020 13:14
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Сторони уклали дану Додаткова угода №1 до Договору № 26/11/2020 поставки товарів від 11 листопада 2020р. (далі - Договір) про нижченаведене:

1. Внести зміни до п. 2.3. Договору та викласти його у наступній редакції: «Строк поставки Товару - до 31.01.2021 при виконанні п.4.2. даного Договору».
2. Внести зміни до п. 4.2. Договору та викласти його у наступній редакції: «Покупець може здійснити передоплату в розмірі 100% від вартості Товару, що визначена у п.3.1. даного Договору, протягом 5 (п'яти) банківських днів на підставі рахунку, наданого Постачальником».
3. У зв'язку із зміною строку поставки Товару внести зміни до п. 11.1. Договору та замінити слова «діє до 31.12.2020 року» на слова «діє до 31.03.2021 року».
4. Дана угода складена в 2-х примірниках і є невід'ємною частиною договору.
5. Угода набирає чинності з моменту підписання сторонами.