

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-18-011321-с

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03366078
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61003, Україна, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 16
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-18-011321-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	КР-1358/20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 грудня 2020 12:01
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37763844
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61001, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Металіста, будинок 10, +380573931654
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2020 14:44
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Департамент житлового господарства Харківської міської ради, іменоване надалі «Замовник», в особі заступника начальника відділу організації ремонту житлового фонду управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Дігтяря Юрія Сергійовича, що діє на підставі наказу директора департаменту від 26.11.2020 № 2097 та довіреності № 4414/0/90-20 від 30.11.2020, з одного боку, і Комунальне підприємство «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» іменоване надалі «Підрядник», в особі головного інженера, діючої на підставі Довіреності від 02.01.2020, Бондаренко Олександра Івановича з іншого боку, на підставі п.п. 9.3., 9.4., 9.5. Договору та п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII уклали цю Додаткову угоду № \_\_\_ до Договору підряду № КР-1358/20 від 10.12.2020 на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Багратіона, 13 (коригування) про таке:

В зв'язку продовженням строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, внести наступні зміни до Договору № КР-1358/20 від 10.12.2020:

- 1.1. П.п. 4.1. доповнити п.п.4.1.1. в наступній редакції:  
«4.1.1. Обсяг фінансування робіт у 2020 році становить - 00 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 00 грн. 00 коп.»
  - 1.2. Пункт 2.3. викласти в наступній редакції:  
«2.3 Термін виконання робіт - до 31.12.2021»
  - 1.3. Договірну ціна (форма № 9 додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), яка є невід'ємною частиною договору, доповнити договірною ціною у редакції згідно Додатку № 1 до цієї Додаткової угоди.
  - 1.4. Додаток № 1 до Договору Календарний графік викласти у редакції згідно Додатку № 2 до цієї Додаткової угоди.
  - 1.5. Додаток № 2 до Договору План фінансування викласти у редакції згідно Додатку № 3 до цієї Додаткової угоди.
  - 1.6. Пункт 9.6 Договору викласти в наступній редакції:  
«9.6 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 року, а у частині розрахунків до повного виконання своїх зобов'язань за цим договором.»
1. Всі інші умови зазначеного Договору, не змінені цією угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.
  2. Дана Додаткова угода з моменту підписання сторонами являється невід'ємною частиною Договору № КР-1358/20 від 10.12.2020.
  3. Ця Додаткова угода до Договору № КР-1358/20 від 10.12.2020, складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.