

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-23-000505-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 23211248 |
| Місцезнаходження замовника: | 67806, Україна, Одеська обл., смт Авангард, вулиця Добрянського будинок 26 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-11-23-000505-a |
| Номер договору про закупівлю: | 2 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 06 січня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "СПК "ФЛАГМАН" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41592914 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 67667, Україна, Одеська область, ХЛИБОДАРСЬКЕ, вул. Тираспільське шосе, буд. 10, +380679071444 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 квітня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 4 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Виникла необхідність в подовженні терміну виконання будівельних робіт до 31.05.2021 року