

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-23-003131-a

Найменування замовника:	Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	19430915
Місцезнаходження замовника:	49044, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-23-003131-a
Номер договору про закупівлю:	828
Дата укладення договору про закупівлю:	04 січня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ООО "Артметалл Украина"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37805242
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49024, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49024, г. Днепропетровск, ул. Янтарная, 42/165, +380567674648
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 січня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Термін поставки змінено на січень-лютий 2021 в зв'язку з незавершеними роботами по облаштуванню фундаменту для модульної будівлі