

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-25-014912-с

Найменування замовника:	Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр "КОНЧА-ЗАСПА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38217021
Місцезнаходження замовника:	03131, Україна, Київська обл., Київ, Столичне шосе 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-25-014912-с
Номер договору про закупівлю:	234/20
Дата укладення договору про закупівлю:	09 грудня 2020 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІЗОБУД»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37313199
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03039, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Голосіївська, 17, ++380445373730
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	№ 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На виконання п. 2.6., 3.1.1., 3.2., 3.4. Договору, у зв'язку з затримкою бюджетного фінансування та як наслідок зупинки виконання робіт.