

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-27-004935-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04056173
Місцезнаходження замовника:	81200, Україна, Львівська обл., Перемишляни, Львівська обл., м.Перемишляни, вул.Галицька, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-27-004935-a
Номер договору про закупівлю:	47
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СТОА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40810202
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79054, Україна, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ Д.ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 1 А, квартира 3, +380972313830
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пп.4 п.5 ст.41 Закону України "про публічні закупівлі" продовження строку підтверджується затримкою фінансування витрат замовника для завершення робіт