

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-01-001037-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01994959
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	25011, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-01-001037-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	330-12/2020
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 грудня 2020 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛАНГ-92"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	13755332
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, будинок 8, квартира 1, +380504871150
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 січня 2021 12:01
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин - поставка контрагентом Генпідрядника рентгенозахисних дверей, які не відповідають замовленим розмірам і мають наявні дефекти (складений дефектний акт), з метою можливості усунення вказаних дефектів (перероблення конструкцій дверей по замовленим розмірам), відповідно до п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України та п.3.4., 5.3. і 9.1. Договору, Сторони вирішили продовжити строк дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а саме — до 28 лютого 2021 року.