

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-04-001346-с

Найменування замовника:	Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02124781
Місцезнаходження замовника:	50071, Україна, Дніпропетровська обл., КРИВИЙ РІГ, вул. Володимира Великого, 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-04-001346-с
Номер договору про закупівлю:	18047
Дата укладення договору про закупівлю:	04 грудня 2020 11:02
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Курінний Сергій Вікторович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2937421695
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50067, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Пржвальського, 10, +380676631334
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 14:31
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились подовжити строк дії Договору у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, при цьому такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.