

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-07-002665-с

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03366078
Місцезнаходження замовника:	61003, Україна, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-07-002665-с
Номер договору про закупівлю:	КР-1360/20
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗІРКА ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2824222878
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61016, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 РОКУ, будинок 35, квартира 9, 066-990-68-78
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 12:24
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Департамент житлового господарства Харківської міської ради, іменоване надалі «Замовник», в особі заступника начальника відділу організації ремонту житлового фонду управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Дігтяра Юрія Сергійовича, що діє на підставі наказу директора департаменту № 2097 від 26.11.2020 та довіреності № 4414/0/90-20 від 30.11.2020, з одного боку і фізична особа – підприємець Зірка Олексій Сергійович, іменоване надалі «Підрядник, в особі Зірки Олексія Сергійовича, діючого на підставі свідоцтва «Про державну реєстрацію № 2 480 000 0000 202840 від 21.11.2017 року з іншого боку, на підставі п.п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 Договору підряду № КР-1360/20 від 22.12.2020 на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Перемоги, 68Г (далі – Договір) та п.4. ч.5. ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року (далі – Закон) уклали цю Додаткову угоду № 1 до Договору про таке:

1. У зв'язку з продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю, внести наступні зміни до Договору:

- 1.1. Пункт 4.1. Договору доповнити п.п. 4.1.1. в наступній редакції:
«4.1.1. Обсяг фінансування робіт у 2020 році становить – 00 грн. 00 коп. без ПДВ.».
- 1.2. Пункт 2.3. Договору викласти в наступній редакції:
«2.3. Строк виконання робіт: до 31 грудня 2021 року.».
- 1.3. Договірну ціну (форма № 9 додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), яка є невід'ємною частиною Договору доповнити договірною ціною в редакції згідно Додатку 1 до цієї Додаткової угоди.
- 1.4. Додаток № 1 до Договору Календарний графік виконання робіт викласти у редакції згідно Додатку № 2 до цієї Додаткової угоди.
- 1.5. Додаток № 2 до Договору План фінансування викласти у редакції згідно Додатку № 3 до цієї Додаткової угоди.
- 1.6. Пункт 9.6 Договору викласти у наступній редакції:
«9.6 Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року, а у частині розрахунків, до повного виконання своїх зобов'язань за цим договором.».
2. Усі інші пункти Договору підряду № КР-1360/20 від 22.12.2020 залишаються без змін.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду № КР-1360/20 від 22.12.2020
4. Ця Додаткова угода до Договору підряду № КР-1360/20 від 22.12.2020 складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.