

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-09-002197-b

<b>Найменування замовника:</b>	НЕДОБОЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04416884
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	60035, Україна, Чернівецька обл., с. Недобоївці, село Недобоївці Хотинського району Чернівецької області вул. Головна,28-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-09-002197-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	8
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 січня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець Оріховський Євген Петрович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2976702118
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Красноармійська, буд. 64, кв.18, 380986821553, 380986821553
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 серпня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Недобоївською сільською радою отримано лист від ФОП Оріховського Є.П., в якому він просить розірвати договір №8 від 18.01.2021 року на поставку паливної деревини у зв'язку з виникненням обставин, які неможливо було передбачити на момент укладання договору через стрімке зростання ціни на деревину у виробника і неможливості Постачальника поставити товар Замовнику за ціною вказаною у договорі. У зв'язку із цим зменшились обсяги закупівлі даного товару.