

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-15-016255-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Харківській області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30885376
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61202, Україна, Харківська обл., Харків, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, к.204
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-15-016255-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	T65-X3O9/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 травня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Автомагістраль-Південь"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34252469
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа Кармена, 21, +380487289584
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, відповідно п.4.6.3, п.15.2 Договору та керуючись п.4 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі"