

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-28-002688-a

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Сумській області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24014538
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-28-002688-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	11С-2021
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 травня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лубенське шляхово-будівельне управління №9"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03450436
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37500, Україна, Полтавська область, Лубни, просп. Володимирський 210, 380502988377, 380536161068
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	10

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з недостатністю бюджетного фінансування у 2023 році по об'єкту Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт "Велика Писарівка" на ділянці км 107+660 - км 118+010, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди:  
Продовжити дію Договору та строк надання послуг до 31.12.2024 року