

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-30-003314-b

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25879878
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-30-003314-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	76/21ПС
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 квітня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03448860
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Окружна 1, +380382664966
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 червня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Замовник та Підрядник, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 122 «Деякі питання дорожнього господарства» (зі змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №442 «Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії», прийшли до спільної згоди внести зміни до договору № 76/21ПС від «14» квітня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський – Сатанів – Війтівці - Білогір'я на ділянці км 0+000 – км 50+000 (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виклавши в новій редакції: Додаток №1 «Договірна ціна» та Додаток №2 «Календарний план фінансування та надання послуг» (Додатки додаються). 2. У зв'язку зі зміною реквізитів ЗАМОВНИКА, викласти розділ 17. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін Договору № 76/21ПС від «14» квітня 2021 року у наступній редакції: «17. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке ШБУ № 56» 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77 29016, м. Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1 р/р UA748 2017 2034 3291 0011 0000 2424 р/р UA978 2017 2034 3101 0013 0000 2424 Держказначейська служба України, м. Київ ГУДКСУ у Хмельницькій області, ЄДРПОУ 25879878 р/р UA963 2536 5000 0000 2600 7001 4681 в АТ «КРЕДОБАНК» ЄДРПОУ 03448860» «Південний 3. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 4. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 5. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.