

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-30-003314-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-30-003314-b
Номер договору про закупівлю:	76/21ПС
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03448860
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Окружна 1, +380382664966
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 листопада 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	14
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.15.6. Договору №76/21Пс від «14» квітня 2021 року, Указом Президента України від 24 лютого 2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 «Деякі питання дорожнього господарства» (із змінами), постановою КМУ від 27 вересня 2022 року № 1081 «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану», постановою КМУ від 09 червня 2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та пунктом 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести зміни до Договору №76/21Пс від «14» квітня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (далі - Договір), а саме:

1. Викласти п.5.1 Договору в наступній редакції:

«5.1. Обсяг фінансування надання послуг у 2022 році складає 100 246 367,28 гривень (сто мільйонів двісті сорок шість тисяч триста шістьдесят сім гривень 28 копійок), з них:

- 4 330 073,28 гривень відповідно до постанови КМУ № 65 від 19 січня 2022 року «Деякі питання дорожнього господарства (зі змінами)
- 95 916 294,00 гривень відповідно до постанови КМУ № 1081 від 27 вересня 2022 року «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану».

Оплата виконаних робіт здійснюється з урахування вимог статті 39 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами).».

2. В зв'язку зі зміною реквізитів Замовника, Сторони домовились змінити реквізити в розділі 17. «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору №76/21Пс від «14» квітня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» та викласти їх у наступній редакції:

ЗАМОВНИК: ГЕНПІДРЯДНИК:

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ
УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77
р/р UA 748 2017 2034 3291 0011 0000 2424
р/р UA 978 2017 2034 3101 0013 0000 2424
р/р UA 618 2017 2034 3210 0010 0000 2424
р/р UA 318 2017 2034 3241 0061 0000 2424

Держказначейська служба України,
м. Київ ГУДКСУ у Хмельницькій області 29016, м. Хмельницький, вул.
Геологів, 2-Е
р/р UA 963 2536 5000 0000 2600 7001 4681
в АТ «КРЕДОБАНК»

3. Додаток № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» викласти у новій редакції (додається).

4. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.