

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-30-003314-b

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 25879878 |
| Місцезнаходження замовника: | 29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-12-30-003314-b |
| Номер договору про закупівлю: | 76/21ПС |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 квітня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 03448860 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Окружна 1, +380382664966 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 10 лютого 2022 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 11 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Замовник та Підрядник, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року №64 «Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році за рахунок запозичень під державні гарантії» прийшли до спільної згоди внести зміни до, договору №76/21ПС від "14" квітня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський-Сатанів-Війтівці-Білогір'я на ділянці км 0+000-км 50+000 (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь виклавши п.5.2., п.6.1., п.14.1 та Додаток №2 даного Договору у наступній редакції:
«5.2. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором в 2021-2023 роках складають 1 134 038 579,90 рн.
п.6.1. Срок (термін) надання послуг: по 31.12.2023 року.
п.14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.»

Додаток №2 «Календарний план фінансування та надання послуг» у новій редакції.(додається)

2. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

4. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.