

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-30-003314-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-30-003314-b
Номер договору про закупівлю:	76/21ПС
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03448860
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Округна 1, +380382664966
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	16

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись п.15.6. Договору №76/21Пс від «14» квітня 2021 року, Указом Президента України від 24 лютого 2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 «Деякі питання дорожнього господарства» (із змінами), постановою КМУ від 27 вересня 2022 року № 1081 «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану», постановою КМУ від 09 червня 2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та пунктом 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести зміни до Договору №76/21Пс від «14» квітня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (далі - Договір), а саме:

1. Викласти п.5.1 Договору в наступній редакції: «5.1. Обсяг фінансування надання послуг у 2022 році складає 115 475 983,28 гривень (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят три гривні 28 копійок), відповідно до постанови КМУ № 1081 від 27 вересня 2022 року «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану». Оплата виконаних робіт здійснюється з урахування вимог статті 39 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами).».
2. Додаток № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» викласти у новій редакції (додається).
3. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
5. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.